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Papp Gábor György
AZ AKADÉMIA KÁROLY KÖRÚTI BÉRPALOT ÁJA
A Károly körút és a Rákóczi út sarkán (Károly körút
1. - Rákóczi út 2.) áll egy hatemeletes lakóház, melyet
1938-1939 között a Magyar Tudományos Akadémia
saját maga számára építtetett. Az alábbiakban e ház
tervezéséről és építésének történetéről szeretnék
szólni.'
A történet 1928-ban kezdődött, amikor meghalt
gróf Vigyázó Ferenc, a Podmaniczky- Vigyázó vagyon
és műkincsgyűjtemény egyedüli örököse, aki végren-
deletében a birtokában lévő anyagi és szellemi java-
kat a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Az
Akadémia elsődleges feladata a következő években a
vagyon birtokbavétele és gondozása volt.
A RÉGIVIGYÁZÓ-HÁZ AZ AKADÉMIA
TULAJDONÁBAN
A Károly körút és a Rákóczi út sarkán állott egy 1805
táján épült kora klasszicista városi lakóház, me ly a
hagyaték részeként az Akadémia tulajdona lett> (1-2.
kép). Az elegáns kétszintes palotát 1921 - id. gróf
Vigyázó Sándor halála - óta gyakorlatilag nem lakták,
az ifjú gróf jobbára Bécsben, édesanyja pedig 1923-ban
bekövetkezett haláláig elsősorban a rákoskeresztúri
Podmaniczky-kastélyban tartózkodott) A ház álla-
pota és mindenekelőtt az Akadémia első világháború
utáni bizonytalan anyagi helyzete miatt már a birtok-
ba kerülés évében felmerült az a gondolat, hogy az
egyébként városrendezési szempontból is frekventált
helyen lévő épületet lebontsák, és helyére bérpalotát
építsenek. A megvalósítás azonban - részint az örö-
kösökkel folytatott birtokperek, 4 részint a különböző
hasznosítási elképzelések.s végül a pályáztatás miatt
- több évet késett. Minthogy a bérpalota építésének
gondolata Akadémián kívüli körökben sem volt isme-
retlen, nem meglepő, hogy igen hamar megjelentek
olyan tervezetek, melyek a nagy értékű hagyaték épít-
kezéssel összefüggő felhasználásához kínáltak meg-
oldásokat.
Ezek közül az egyik Zimmermann Lajos ügyvéd-
től származott, aki kőnyomatosként terjesztett vázla-
tában az építendő bérház részben kulturális haszno-
sítására tett javaslatot." Véleménye szerint a ház épí-
tésének egyik fontos célja az emlékállítás kell, hogy
legyen. A régi Vigyázó-ház megtartását sem gazdasá-
gi, sem kegyeleti szempontból nem tartja kívánatos-
nak: " ... a teljesen elavult gróf Vigyázó féle palota a fővá-
ros egyik [... ] legértékesebb pontján fekszik. A főváros ezen
helyének továbbra is a gr. Vigyázó névvel kell kapcsolatban
maradnia. Persze a mai alakjában meghagyni halálos vétek
volna, hiszen mint egyemeletes régi divatját múli ház ebben
az alakban jövedelmet alig hoz." A helyén építendő bér-
háznak határozott üzenete az emlékállítás: /r [Az Aka-
démia] a ház hagyományos helyén hatalmas palotát épít-
sen, homlokzata ragyogó arany betííkkel hirdesse a Vigyázó
család emlékét és annak műuészileg kiképzendő helyén emlé-
ke is legyen Vigyázó Ferencnek és szűleinek. A palota sar-
kán építőmüvészeti kiképzésseI olyan előcsarnokot lehetne
kialakítani, amely egyúttal a palotának fó'bejárata is oolnar
és ebben az előcsarnokban lehetne elhelyezni az örökhagyó
és szűleinek: megfelelő s egtjéniségükhöz mért szobrait, eset-
leg domborműoeit és a falakon elhelyezett márványtáblákba
vésve a nemzet háláját kifejezésre juttató feliratokat. " Mint
írja, az Akadémia tegyen meg mindent, hogy a telket
saját épülete számára megtartsa. Ebben az összefüg-
gésben a saroknak a Rákóczi út túlsó oldalán telekkel
bíró Nemzeti Színház számára történő átadását (mely
ez időben felmerült) mereven elutasítja. Grandiózus
tervezetében azt is felveti, amennyiben a telek a bér-
palota számára nem volna elegendő - vegye meg az
Akadémia a Rákóczi út felőli szomszédos házhelyet.
("Hogy az anyagi eszközök erre elégségesek, az nem lehet
kétséges.") Az épület funkciójáról szólva a bérlakások,
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1. kép A Károly körúti egykori Vigyázó-ház homlokzata délnyugat felől. Ismeretlen felvétele, 1929 (MTAKK)
üzlethelyiségek kialakítása mellett a palotát, mint a
magyar kultúra valódi otthonát vizionálja: "E palotá-
nak egy másik, nemzeti és tudományos szempontból jel sem
értékelhető fonioe rendeltetése is volna. Ez a palota lenne a
magyar nemzetnek hatalmas sulturházn. Ebben a palotában
kellene lIgyanis elhelyezni az összes magyarországi, saját
állandó hajlékkal nem bíró tudományos, irodalmi, esetleg
műoészi egyesületeket, intérménueket: az élő, a liiktető
magljar tudományt!"S Ezzel tulajdonképpen az Akadé-
miának mint a tudományos szervezetekről gondosko-
dó, azoknak otthont adó intézménynek a 19. század
második feléből származó szerepét éltetné tovább.
Már a századfordulón megkezdődött azonban egy
ellenkező irányú folyamat, az Akadémia gyámkodá-
sa helyett a nemcsak anyagi, de szellemi függetlenség
felé törekvő szellemi műhelyek, tudományos szerve-
zetek létrehozása (Huszadik Század). A tervezet ebből
a szempontból. úgy tűnik, egy több évtizeddel korábbi
formát konzervál. Az elaborátumban részletesen szó
esik a ház belső elrendezéséről, hogy ti. ezt a kettős (a
tisztán gazdasági és a tudományszervező) funkciót mi
módon lehetne egymás mellett elhelyezni. Olvasha-
tunk arról, hogy a szerző az itt helyet kapó szerveze-
tek és a nagyközönség közötti kommunikáció céljára
felolvasó-, illetve előadótermeket. továbbá dísztermet
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tart szükségesnek, az utóbbiban" .. .falifestményekkt'i /:.
jeliratokkal ugyancsak méltó módon meg lehetne orokitcu,
az adományozó grójVigyázó család neoéi":»
Láthatjuk, hogy a Vigyázó-örökséget gyakori ari
lag egy új, ám szerepében 19. századi eszményeknek
megfelelő Akadémia létrehozására szánja, az épület
művészi kialakításával pedig (egy, már a 19. század
második felében is idejétmúlt gesztussal) ennek "ala
pítóját" kívánja dicsőíteni.
Az Akadémia - elnökségi döntést követően - 193('
elején kezdett komolyan foglalkozni a Vigyázó-fék
telekre építendő bérház gondolatával. Ezzel összefüg-
gésben tájékozódott a Rákóczi út felé szomszédos tel-
ken akkor már álló bérpalota (3. kép) építtetőjénél al.
építési körülményekről. A Mezőgazdasági Ipar-Rész-
vénytársaság (Georgia) Nyugdíjpénztárának jogá-
sza részletesen informálta az MTA jogi képviselőjét a
Georgia-palota építőiről és építési szakértőiről, a ház
jővedelrnéről." Tanácsokat adott továbbá az Akadé-
mia által építeni kívánt bérház kialakításához (magas-
ság) és mindenekelőtt az építkezés megtérülésének
lehetőségeiről, a kölcsönfelvétel módozatairól. Az
Akadémia ugyanis saját pénzeszközeinek korláto-
zott mobilizálhatósága miatt (ezek részben a műkö-
dést fedezték, részben a birtokok költségeit biztosí-
tották) az építkezéshez idegen tőke igénybe vételén
is komolyan gondolkodott. Ekkor az Akadémián úgy
számoltak, hogy a ház egymillió pengőből felépíthető
lesz." A Georgia képviselője, Klein István, javaslatá-
ban olyan városrendezési szempontokat is kiemelt,
melyek később, apályáztatás és a tervezés stádiu-
mában ismét felmerül tek. Közülük az egyik a sarok-
torony kérdése volt, mely, mint írta, már csak a laza
altalaj miatt sem építhető meg gazdaságosan. Ugyan-
itt hangsúlyozta a beépítés fontosságát, mivel az Aka-
démia, ha felépíti az új bérpalotát " ... nem kell számíta-
nia a fennálló ősrégi bérház összeomlásának veszélyével és
a városkép megjavításával a kiiznek is szolgálatot tesz".»
vÁRoSÉpíTÉSZETI SZEMPONTOK
A Károly körúti saroktelek beépítésének története
több ponton összekapcsolódik a Nemzeti Színház épí-
tésének gondolatával.» Többször felmerült, hogy erre
a telekre építsék fel az új Nemzeti Színházat. 1868-ban
Szumrák Pál készített tervet a Nemzeti Színházhoz
a Vigyázó-ház helyére. A Fővárosi Mérnöki Hivatal
1899-es, az építendő Nemzeti Színházról szóló jelen-
tésében szintén szóba került ez a sarok.v A Rákóczi
út torkolatának városképi szempontból hangsúlyos
kialakítása a Nemzeti Színház társulatának a Nép-
u
2. kép A Károly körúti egykori Vigyázó-ház. lépcsőház egy 1800 körül
készült kútszoborral. Ismeretlen felvétele. 1929 (MTAKK)
3. kép A Károly körúti egykori Vigyázó-ház a Georgia-házzal. Borsodi Géza felvétele. 1936 (MTAKK)
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4. kép Hültl Dezső: A MagyarTudományos Akadémia bérházának engedélyezési terve. Földszinti alaprajz, 1938 (BFL)
színházba történt költözésekor és az azt követő évek-
ben merült fel ismét. Kertész K. Róbert 1905-ban itt
javasolta elhelyezni a színházat és a Nemzeti Múzeu-
mot. 1911-ben Lajta Béla tervében a két, városépíté-
szeti szempontból is kiemelt területet együtt ajánlotta
beépíteni, A Nemzeti Színházhoz az első világhábo-
rú után készült tervek egyes esetekben szintén a két
saroktelek szimmetrikus kialakításával számolnak.
Így például Jakab Dezső 1925-ban készült tervén raj-
zolt szállodát, esetleg főpostát, valamint a Nemzeti
Színház kiszolgáló helyiségeit magába foglaló torony-
házpárt az utca torkolatába.» Ezek ismeretében java-
solták az Akadémia építészeti tanácsadói az 1930-as
évek közepén, hogy a bérházat a Nemzeti Színház
túlsó sarokra tervezett épületéhez hasonló beépítési
módban volna érdemes terveztetni.
A PÁLYÁZAT
A telek kiemelt jellege miatt az akadémiai bérház épí-
tése kapcsán a Fővárosi Közmunkatanács 1936-ban
meghívásos pályázat kiírását javasolta." 1936 végén
az Akadémia építési bizottsága (a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, Hóman Bálint jav asia tára) felkérte a
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minisztérium államtitkárát és osztály tanácsosát, hogy
vegyenek részt a bizottság ülésein, "minthogy kioánatos
volna, hogy a főútvonal [két] sarokkiképzése [egymássali
összhangosan történjék. "17 Úgy tűnik azonban, hogy az
Akadémia a pályáztatás nélküli közvetlen megbízás
lehetőségében is gondolkodott, legalábbis erre enged
következtetni Kertész K. Róbert 1937. április 14-i költ-
ségvetési tervezete és jövedelmezőségi számítása az
"MTA lakó- és üzletház" építkezéséhez." Az Akadé-
mia (hogy jelezze a feladat komolyságát) végül a meg-
hívásos pályázat mellett döntött. Az 1937. június 3-i
ülésén megállapították a pályázati kiírás részleteit és a
benyújtás szeptember 30-i határidejét.w Ezt követően
küldték el az építendő bérházra szóló pályázati felhí-
vást Hültl Dezsőnek. Wal der Cyulának, Kotsis Iván-
nak, Kertész K. Róbertnek és Weichinger Tibornak,
Rados Jenőnek, valamint Wellisch Andornak.= Az
építészek kiválasztásában szerepet játszhatott az is,
hogy közülük többeknek is módja nyílt korábban arra,
hogy a helyszínről kialakított elképzelését valamilyen
formában kifejtse. A szomszédos Georgia építkezé-
sén Wellisch mint ellenőrző építész, Hültl, Walder és
Kertész K. mint bírálók voltak jelen. Kertész K. Róbert
- mint előbb említettük - a Nemzeti Színházhoz is
készített mindkét sarkot bevonó tervet. Elismertség.
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6. kép Hültl Dezső: A Magyar Tudományos Akadémia bérházának engedélyezési terve. Rákóczi úti homlokzat és metszet a főbejáraton át, 1938 (BFL)
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elfogadottság szempontjából érdemes megemlíteni,
hogy a meghívottak közül négyen (Hültl, Walder.
Kotsis, Rados) műegyetemi tanárok; Hültl és Walder
pedig emellett az MTA tagjai is voltak. A pályázati
kiíráshoz helyszínrajzot mellékeltek, megjelölve rajta
a beépítés íves határát." Apályadíjakat 3000 pengő-
ben állapították meg. A felhívásban - a Közmunka-
tanács javaslatára - kiemelték a bérháznak a Rákóczi
út indításában a szemközti nemzeti színházi épülettel
szükséges összhangját - "jőként tömeghatás dolgában."
Mint írták, a külső homlokzat "az Akadémiához méltó,
nemes anyagból, nemes egyszerűséggel készítendő. rr
A pályáztatással egy időben (1937. augusztus
yo-én) Zimmermann Lajos - a GrójVigyázó Ferenc emlé-
kére című elaborátum szerzője - a bérház felépítéséről
és hasznosításáról szóló korábbi javaslatát módosított
formában ismét elküldte az építkezés jogi ügyeit inté-
ző Vályi Lajosnak=
AZ EGYES PÁLYAMUNKÁK
Az építészek határidőre benyújtották terveiket,»
melyekről az Akadémia felkérésére Dudás Kálmán
építész= és Garzó József mérnök készített közös bírá-
latot.» Ez alapján alakította ki véleményét és hozta
meg döntését az Akadémia Építési és Pénzügyi Bizott-
sága.
Hültl Dezső tervezetén= (4-6. kép) a bírálat dicsé-
ri a beépítés módját, nevezetesen, hogy az udvarban
eltér a ferde saroktól azért, hogy ott "alaprajzilag elö-
nyösebb és homlokzat tekintetében nyugodtabb megoldást
kapjon." (Erre a változtatásra egyébként a műsza-
ki leírásban maga Hültl is külön kitért.) Kiemelték a
tágas, világos előcsarnokot. A terven a félemeleten
hét, a további emeleteken hat lakás szerepel, a leg-
nagyobb, három szoba-hallos lakás a padlásszinten
van, ugyanitt a bírálat egy két szoba-hallos, műtermes ~
lakást említ. Hültl kerülte a toronnyal adott építészeti
hangsúlyt, mert hivalkodónak tartotta volna, továb-
bá mint írta, annak "a szemközti sarkon előre látható/as
nem lehet pendant-ot adni." Tervén a saroknak dob-
szerűen megmagasított lezárással adott hangsúlyt, és
ez a megoldás elnyerte a bírálók tetszését is.27 A kül-
ső kialakítás tekintetében (tartva magát a pályázati
kiíráshoz) hangsúlyt fektetett arra, hogy az épület a
Georgiával egy architektonikus tömeget alkosson.
Kertész K. Róbert és Weichinger Károly két terv-
változatot készített, egyet a sarok íves szabályozási
vonalát követő, egyet pedig az ívet adó kör húrjaira
illesztett alaprajzzal= (7. kép). A Dudás-Garzó páros
mindkettőt sikerültnek találta. A tervezett beépítést a
7. kép Kertész K. Róbert ésWeichinger Károly: Bjelö erv a Magyar Tudományos Akadémia bérházához. Távlati kép, ceruzarajz, 1937 (MTAKK)
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8. kép Kotsis Iván: Terv a Magyar Tudományos Akadémia bérházához. Távlati kép, fotómontázs, 1937 (MÉM)
Hültl-féle tervhez hasonló udvari derékszögű alap-
rajzzal jónak tartották. Ugyanakkor az előcsarnok
véleményük szerint nem elég tágas. Az emeletenként
öt lakás (kettő udvari) beosztását kiemelten jónak vél-
ték, alátámasztva Kertész K. és Weichinger nézetét,
akik műleírásukban a nagyobb, régebben szokásos,
22-40 négyzetméteres szobaméretek mellett foglaltak
állást. A padlásemeletről szólva hiányolták a Károly
körút felé a párkány felmagasítását. Itt a tervezők
mosókonyhát és másodházmesteri lakást képzeltek el,
illetve alternatívaként hatalmas tetőteraszt, melynél
ők maguk emelték ki, hogy onnan milyen szép kilátás
nyílik majd a budai hegyvidék felé ("idősebb személyek
és kisgyermekek részére kellemes"). A külső monumen-
talitását (például a sarok építészeti megoldásáét) a
tervezők nem felmagasítással, hanem (saját szóhasz-
nálatukkal élve) a homlokzatok "elegáns, komoly"
kiképzésével érték el - és ezt, úgy tűnik, a tetszetős
külsőről szóló bírálók értékelték is. Az építészek dön-
tésüket városképi szempontokkal támasztották alá.
Mindenekelőtt azzal, hogy a Georgia épül etén meglé-
vő torony és egy itt emelendő szükségképpen egymás
hatását rontaná.w Hozzátették, hogy az akadémiai bér-
ház tornya nemcsak az épület alaprajzi megoldásával.
de belső tartalmával is ellentétbe kerülne. Ezen túl-
menően, véleményük szerint, a Nemzeti Színház túl-
só, az akadémiaihoz hasonló arányokkal készűlendő
bérházánál sem volna előnyös a sarok felmagasítása.
Itt látszik, hogy a városrendezési, városképi szempon-
tok már a tervezés stádiumában milyen erős szerepet
játszottak: mind Hültl, mind Kertész K. és Weichin-
ger igen fontosnak tartotta az utcatorkolat harmoni-
kus, kiegyensúlyozott kialakítását. A pályázati kiírás
felhív ta az építészeket a Károly körúti szomszédos
épület párkánymagasságához történő igazodásra. Ezt
Kertész K. és Weichinger műleírásukban azzal a nehe-
zen védhető, ám pragmatikus indokkal vetették el,
hogy rr ••• az egy harminc éves épület, melynek újjáépítése
amúgy sem várhat sokáig, így inkább annak kell majd az
Akadémia épületéhez alkalmazkodnia". A pályázók szán-
dékuk szerint olyan épületet kívánnak létrehozni,
me ly fejezze ki " ... keletkezésének karát, a maiságot, min-
den ezertelen túlzás mellőzésével, de csendüljön fel benne a
múliak emléke is anélkül, hogy történelmi stílus eleven ed-
nék meg benne".
Kotsis Iván tervének (8. kép) részletesebb leírását
csak a bírálatból ismerjük - a műleírás az iratok közül
hiányzik.> A tervezet, mint írják "az Akadémiának egy
komoly bérpalotához jíízött elgondolásait nem honorálja."
Kifogásolják a túl sok lakást, valamint a padláson
kialakított háromszintes kilátó-kávéházat. Végül nem
tartják az Akadémia szempontjaból kedvezőnek. hogy
a sarokra egy második bejáratot tervezett.»
em ismerjük közvetlenül Rados Jenő pályamun-
káját semY A bírálati vélemény alapján mondhatjuk,
hogy tervének egyik előnye az ovális alaprajzú, galé-
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9. kép Károly körút 1. - Rákóczi út 2. A Magyar Tudományos Akadémia bérháza, Károly körútí kapu. Kozelka Tivadar felvétele, 1940 körül (MÉM)
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-10. kép A Károly körúti akadémiai bérház építése. Hubert Richárd építőmester felvétele, 1939. szeptember (MTAKK)
riafolyosóval szegélyezett előcsarnok elegáns megol-
dása volt. Szintenként hat lakást szerepelte tett, az első
emelet utcai frontján végigfutó erkéllyel. A sarokki-
képzés jellegzetessége, hogy a félemelet felett a ház
sarkos kialakítást nyert. Sem ez utóbbit, sem a padlás-
emeletnek a Károly körúti szomszédos épülethez való
kapcsolódását nem tartja sikerültnek a két bíráló.
Walder Gyula tervezetén a bérház» alaprajza az
utca, illetve az udvar felé is az előírt beépítési vona-
lat követi. A bejárati előcsarnok két oldalán egy-egy
nagy áruház számára tervezett helyiséget - ez utóbbi
kiadhatóságát a bírálók kétségbe vonták. Az emelete-
ken szintenként hét lakással számolt. A sarkon a pad-
lásszint felmagasítását tamburos kialakítással oldotta
meg - hasonlóan Hültl változatához. A külsőt ő is a
Georgiához igazította. A monumentalitá elérése cél-
jából erkélyeket csak az udvari homlokzatra képzelt.
Wellisch Andor tervén> a beépítés az utca felé a
Közmunkatanács által előírt íves szabályozási vonal-
hoz igazodott, az udvaron derékszögű határvonallal
számolt. Ide díszkúttal ellátott kertet képzelt. A bírá-
lók kiemelték a tágas kapualjat és előcsarnokot, és
hasonlóképpen elnyerte tetszésüket az üzlethelyi-
ségek kialakítása. Mint írták, az emeleteken szinten-
ként hat lakás kapott helyet. A padlásszinten (ahol
a Károly körút felé, a kiírásnak megfelelően, felma-
gasította a párkányt) a kiszolgálóhelyiségek mellett
ötszobás reprezentatív lakást és nyitott teraszt ter-
vezett. A külső kialakításnál ez a terv is a már álló
Georgiához alkalmazkodott. Az Akadémia szemsző-
géből vonzóvá tehették tervét a külön hangsúlyozott
kényelmi berendezések is: emeletenként szemétle-
dobó, beépített hűtőszekrény, központilag irányított
rádió, óra és kandalló, arra az esetre, ha a központi
fűtés szünetelne.
Az épületek tervein fontos szerepet kapott a szob-
rászati díszítés, mivel az építészek (a pályázati felhí-
vásban foglaltakhoz igazodva) külön foglalkoztak a
Vigyázó családnak való emlékállítás gondolatával.»
Hültl Dezső a Károly körúti bejárat fölé két nőalak
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\11. kép Károly körút 1. - Rákóczi út 2. A MagyarTudományos Akadémia bérháza délnyugat felől. Seidner Zoltán felvétele, 1940 kőrül
(Kiscelli Múzeum, Fényképgyüjtemény)
által közrefogott Vigyázó-címert tervezett. Az épü-
let további szobrászati díszei az építtetőre utaltak: az
Akadémia allegóriája-festményről ismert nőalak és sas-
madár a homlokzat kapu feletti részén jelent meg, a
hetedik szinten a tamburra a tudomány és a művészet
allegorikus alakjai kerültek. Kertész K. és Weichin-
ger tervezetükön egész alakos domborművekkel és a
Vigyázó család címerévei utaltak az örökhagyóra és
a megrendelőre.> Wellisch pályatervének egyszerű
homlokzatán az allegorikus ábrázolások - .irodatmí,
műuészi és történelmi képeket ezimboluálo" dombormű-
vek - azonban inkább a tulajdonoshoz kapcsolódtak.
A pályamunkákról adott értékeléseket összevetve
úgy tűnik, a bírálók és rajtuk keresztül az Akadémia
építkezésseI foglalkozó bizottsága számára a legmeg-
felelőbbnek azok a megoldások tűntek, amelyekben
a szolgai precizitás és a grandiózus architektonikus
megoldások közti átmenetet láthatták. Ezt kínálta
Hültl terve éppúgy, mint Wellisch pályamunkája. Ter-
vűk abból a szempontból is szerencsésnek nevezhető,
hogy a kiírás javaslatait figyelembe ették, továbbá,
(különböző igényű lakókkal számolva) eltérő méretű
lakásokat, illetve üzlethelyiségeket alakítottak ki, és
ezzel, úgy tűnik, a megbízónak a bizto kiadhatósá-
got preferáló szempontjára éreztek rá. aló zínűleg
ez lehet a magyarázata, hogy Kertész K. és eichin-
ger egyéb ként igen jó terve nem kapott egyértelműen
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pozitív értékelést. És ugyanez volt az oka a Kotsis-féle
architektúra (a magas toronyforma és a sarok egyedi
kialakítása) elutasításának.
A MEGBízÁs
Az Akadémia Építési és Pénzügyi Bizottságának 1937.
december 9-i üléséri döntöttek a pályarnunkákról.v
A döntést megelőzően az Akadémia Képes termé-
ben kiállított terveket megtekintette Hóman Bálint,
vallás- és közoktatásügyi miniszter. A főtitkár, Voj-
novich Géza felkérésére Bessenyei Zénó (a Fővárosi
Közmunkatanács elnöke), Zsitvay Tibor, Petrovics
Elek és Hekler Antal is kifejtették véleményüket a
pályamunkákról. A szakértők egybehangzóan Hültl
tervét tartották a legmegfelelőbbnek "külső hatás tekin-
tetében" és mindenekelőtt "alaprajzi egyszerííség és cél-
szerííség dolgában ", Egyedül Hekler volt más nézeten,
ő Kertész K. és Weichinger tervét emelte ki elsősor-
ban a külső kialakítás (különös tekintettel a nagyobb
falfelületekre) és a helyiségek méretezése szempont-
jából. A további szakértők és a bizottság tagjai Ker-
tész K. és Weichinger tervét szintén jónak találták,
a sarkon elhelyezett Vigyázó-cím erről, mint kegye-
letes és hatásos díszítésról emlékeztek meg. Ennél a
pályamunkánál alapvetően két hátrányt említettek.
12. kép Károly körút 1. - Rákóczi út 2. A Magyar Tudományos Akadémia bérháza, földszinti előcsarnok. Kozelka Tivadar felvétele, 1940 kőrül (MÉM)
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Egyrészt, hogy nem takarja a szomszédos ház tűz-
falát, másrészt, hogy nem veszi kellően figyelembe a
kiadhatóság szempontjait, mivel sok a nagy és kevés
a kisebb méretű lakás. A bizottság az előbbi két terv
mellett megdicsérte Walder Gyula munkáját is. Kitér-
tek a "rendkívül szép" külsőre és a lakások praktikus
beosztására.v Végezetül a tervek ismételt megszemlé-
lése után döntöttek a kivitelezési megbízásról, melyet
egyhangúlag Hültl Dezsőnek juttattak. (Az erről szó-
ló hivatalos megbízást az építész mintegy fél évvel
később vette át.)39 A szerződésben kikötötték, hogya
vállalt összeg túl nem léphető, rögzítették az épület
átadásának időpontját (1939. november 1.) és kitértek
arra, hogya Vigyázó-ház bontását is Hültl kell, hogy
megszervezze, és neki kell megneveznie az építkezés
felelős építőmesterét is.40 Hültl végül Hubert Richar-
dot ajánlotta vezető épitőmesternek.v
A RÉGI VIGYÁZÓ-HÁZ SORSA
Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a Vigyázó-ház
bontásának előkészületei. Az épület ekkori állapotá-
ról közvetett információink vannak. Az 1920-as évek
végén, illetve az 1930-as évek közepén készült fotók
kopott külsőt és több helyen sérült, vizes falakat
rnutatnak.v Ezek alátámasztják Vojnovich Gézának a
ház aktuális állapotáról és bérlőiről szóló 1938. októ-
ber 19-i jelentésében foglaltakat: " ... Vigyázó Ferenc
nem engedett hozzányúlni az épülethez, fenntartotta azt az
állapotot. melya házban annak -mind külső és belső állapo-
tát illetőleg évtizedekig [ennálu.':» Az Akadémia veze-
tésében felmerült a bontásból származó anyagok és
különböző tárgyak más helyszínen (pl. az Akadémia
székházában, a szalkszentmártoni akadémiai birto-
kon) való felhasználásának gondolata.« A beépített
tárgyak közül azonban végül, úgy tűnik, csak egy-két
kályhát szállítottak át az Akadémiára és vettek újból
használatba.e
Mivel az Akadémiának a Vigyázó-házból szárma-
zó jövedelme az ott üzletet fenntartó bérlőktől szár-
mazott, és a felépítendő bérház jövedelmének jelen-
tős részét az üzlethelyiségekből kívánták biztosítani.
a régi bérlőknek felajánlották, hogy működésüket az
építendő új bérházban folytassák.é A lebontásra kerü-
lő palota bérlőiről 1938 októberében, a bontás előtti
hetekben Vojnovich Géza összeállítást készitett.v
AZ ÉpíTKEZÉS ÉSANNAK ANYAGI HÁTTERE
A megbízás átnyújtása után, Hültl költségvetésének
ismeretében az Akadémia úgy döntött, hogy 1,2 millió
pengő jelzálogkölcsönt vesz fel az építendő palotára.
Ez a lehetőség már 1937 elején felmerült a Mezőgaz-
dasági Ipar-Rt. (Georgia) jogi képviselőjének javasla-
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tai között.v A kö!csönről szóló tárgyalások a Magyar
Nemzeti Bank Nyugdfjalapjával rojf áprilisában kez-
dődtek, a végleges megállapodásra 1939 elején került
SOr.49
Az építkezés közben felgyorsultak az épület ház-
adómentességére vonatkozó kérelem előkészületei.
Mint egy 1937. januári levélből értesülünk, az épít-
kezés elhatározásának hátterében egyebek mellett
az állt, hogy az Akadémia ígéretet kapott arra, hogy
a telekből városrendezési célból lehasítandó terület
fejében a pénzügyminiszter teljes adómentességet
ad az építtetőnek, amennyiben az ide emelendő ház
1938 végére elkészül.> Az Akadémia 1939 januárjában
levelet intézett a pénzügyminiszterhez és a Közmun-
katanács igazgatóságához, hogya rendkívüli ideigle-
nes házadómentességet, illetve az ehhez szükséges, a
beépítési magasságot engedélyező igazolást megkap-
hassa)' Vályi Lajos ügyvéd 1939. február 9-én írott
jelentésében az engedélyszerzés nehézségeiről szá-
molt beY A minisztérium alá tartozó pénzügyhatóság
kifogást emelt a beépített terület nagyságával és a ter-
ven jelölt épület teljes magasságával szemben. Ezen-
kívül vizsgálni kívánták, hogy "a beépítés megjelel-e a
szemközti nemzeti szinházi telekre vonatkozó ieroeknek. "53
Mint a levélből megtudjuk, az építkezést a hatóság-
nál a tervező vette védelmébe: Hültl a Közrnunka-
tanács igazolásával igyekezett bizonyítani, hogy az
építkezés az előírásoknak megfelelően történik, ez
azonban nem lehetett elég meggyőző, ezért külön elő-
adta "azokat az indokokat, melyek városépítési és műszaki
szempontból a torony mellett szolnak:" Ez utóbbi azért
is érdekes, mert apályamunkák bírálatában a magas
torony, mint kerülendő elem szerepelt (lásd Kot-
sis, Wiilder és Wellisch terveinek bírálatát). Hültl és
Vályi fellépése nem lehetett eredménytelen, mert az
építész márciusban már arról számolt be Vejnovich-
nak, hogy a pénzügyminisztériumban soron kívül
fogják kérésüket intézni.x Júliusban kelt a miniszté-
rium értesítése a rendkívüli házadómentesség meg-
ítéléséről.» Úgy tűnik azonban, hogy az ügy még az
év végén sem rendeződött, mert ekkor a miniszternek
szóló és az építkezés befejezéséről hírt adó levélben
ismét kitértek erre az igényükre.» Mindezek ellenére
a pénzügyminiszter (a közmunka tanácsi engedélyen
alapuló) döntése a következő évben sem jutott el az
adóhatósághoz. mert Dárday Abriani Gábor ügyvéd
Akadémiának szóló 1940, november 27-i levelében
említi, hogy kérésüket még mindig nem intézték el.v
Több sürgetés után csak 1941 elejére készítette el az
adóhatóság a pénzügyminisztérium döntése értelmé-
ben az Akadémia házadómentességéről szóló végzést.
Ennek érvényességét a felépítéstől számított 25 évben
rögzítették.v
Az építkezés a vállalkozókkal történő szerző-
dések megkötése után 1939 elején megkezdődött.
A vállalkozókról és ajánlataikról Hültl több össze-
sítést készített mind maga, mind az Akadémia szá-
mára. Innen tudjuk, hogy Jungfer Gyula is részt
vett a bérház építésében. Noha a portálok kivitele-
zéséhez benyújtott ajánlatával alulmaradt a Haas és
Somogyi céggel szemben, viszont a légoltalmi ajtók
esetében ez épp fordítva történt, ott Jungfer költség-
vetése volt a kedvezőbb.» A szobrászati dísz kérdésé-
ben Hültl, úgy tűnik, az utolsó pillanatig egyeztetett
az Akadémia elnökségével. Márciusban és áprilisban
kapott megbízást három művész a kapu feletti szob-
rok elkészítésére. A bejáratot a Vigyázó család két ülő
nőalaktól kísért címere koronázza (9. kép), feljebb
az Akadémia ismert Allegóriája került elhelyezésre
a címeres pajzzsal és a sasmadárral. A szobrok min-
tázását Pásztor János vállalta, a kifaragást Bory Jenő,
az alakok vörösréz borítását Jungfer Gyula végezte=
Május végén Hültl már a szobrok vörösréz domborí-
tásáról, a tambur előtti kőszobrok (a tudomány és a
művészet allegorikus alakjai) faragásáról írt Vojno-
vichnak.?' Még ugyanebben a hónapban megkezdőd-
tek a villanyszerelési munkák.v A szobrok szállítási
határideje 1939. július 15. volt. Ezt követően került sor
a ház bokrétaünnepségére (10. kép), és ebből az alka-
lomból József főherceg, az Akadémia elnöke, valamint
Hóman Bálint miniszter megtekintette az épitkezést.v
A palotát 1939. november 1-jén adták át a bérlőknek=
EPILÓGUS
A Károly körút 1. szám alatt ma is álló bérház (11-
12. kép) 1939-től jelentős jövedelmet hozott az Aka-
démia számára. Ennek különösen a második világ-
háború után volt nagy jelentősége, amikor az Aka-
démia rendszeres állami támogatása gyakorlatilag
JEGYZETEK
1 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattára őrzi a
Károly körúti Vigyázó-bérház építésével kapcsolatos iratokat
(MTAKK, K 12°9-1213)' A telek és az épület történetét az aláb-
biakban elsődlegesen e forrásanyag segítségé vel mutatom be.
A vagyontárgyak az 1928. október 2. és 1930. április 4. között
felvett hagyatéki leltárak (BFL, VIl.12.b., 267706/1928) alapján:
gr. Vigyázó Sándortól öröklött vagyon: Budapest székesfővá-
ros, pesti rész, 5333 sz. telekkönyvi betét, 1. sorszám, 5293. hrsz.
alatt felvett Károly krt. 1. sz. telek és az azon épült ház. Gr. Vi-
gyázó Sándorné született báró Podmaniczky Zsuzsannátói örö-
költ vagyon: Budapest székesfőváros. pesti rész, rákosi rétek;
értékpapírok a Pesti Hazai Első Takarékpénztárban. a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bankban és a Magyar Földhitelintézetnél.
Bútorok, műtárgyak, könyvek és régi könyvek, drágaságok és
ékszerek, ruhaneműk. Lásd még: A néhai gróf Vigyázó Ferenc
hagyatékából származó és a m. kir. Postatakarékpénztár Árve-
rési Csarnokában 1930. évi május hó 6., 7., 8., 9. és ro-én a II.
emeleti árverési teremben árverésre kerülő különféle ingóságok
jegyzéke. In: Árverési Közlöny, 11 (1930. április }o.), 95. sz .. To-
vábbá: Új magyar építőművészet. Szerk. Györgyi Dénes - Hültl
Dezső - Irsy László - Kozma Lajos. Budapest, 1938, 54-55.; Tér
és Forma, 13 (1940), 4· sz. 64---66.;Gergely Pál: A Magyar Tudomá-
megszűnt. Ráadásul az 1945-ÖS földreform következ-
tében az állam teljes egészében kisajátította az Aka-
démia erdőit és birtokait, csak Szalkszentmártonban
maradt száz kataszteri hold akadémiai tulajdonban.
Ebben a helyzetben az Akadémia levélben fordult
a nemzetgyűlés elnökéhez, Zsedényi Bélához, hogya
tudományos munka anyagi bázisát megteremtő min-
tagazdaságokat visszakaphassa. Erre nem volt mód,
de a Nemzeti Főtanács úgy döntött, hogy az Akadé-
mia - elvesztett földjeiért cserébe - kapjon rendszeres
államsegélyt. Ez a támogatás azonban igen csekély
volt a háborút megelőző évek bevételeihez képest:
1946-ban 90 000 forint,65 1947 közepétől 1948 közepéig
pedig 286 500 forint. 66Ráadásul fokozatosan maradék
bevételt termelő vagyontárgyait, azaz ingatlanait is
kénytelen volt átadni.
Az Akadémia ilyen szűkös anyagi helyzetében
nem tudott mindent megtenni bérházainak karban-
tartására. Külön állami támogatást csak székházának
helyreállítására kapott. Így a Károly körúti akadémiai
bérház gondnoka egyebek mellett hiába kérte 1948-
ban a főtitkárt, hogy tegye lehetővé az elhasználódott
liftkötél cseréjét, erre nem kerülhetett sor.v Működés-
beli hiányosságai ellenére a Károly körúti bérház az
államosításig önálló bevételt jelentett az Akadémiá-
nak: 1948-ban tisztán 309 963 forintnyi összeget.r" Ez
azonban még a fenntartáshoz sem volt elég, nemhogy
a háborús károk teljes eltüntetéséhez.
Végül 1949-ben a székház és az Arany János utcai
épület kivételével valamennyi akadémiai ingatlant
államosították. Ez formálisan a kezelői jogok átadásá-
val történt, azonban az Akadémia a lemondásról szóló
1949. májusi igazgatótanácsi döntését követően már
nem tudta egykori jogait érvényesíteni: Károly körúti
háza is állami tulajdonba kerűlt.v
nyos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagJjol1 sorsa. (A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárának kiadványai 63.) Budapest,
1975; MagJjar építészet a két világháború között. Budapest, Magyar
Építészeti Múzeum. Kiállítási katalógus. Budapest, 1981, 25.;
Pest építészete a két világháború között. Szerk. Ferkai András. Bu-
dapest, 2001,207-208.; Az Akadémia második alapítója. A Vigyázó
család és a Magyar Tudományos Akadémia című konferencia
előadásai (MTA, 2008. április 17.). Szerk. Papp Gábor György.
Megjelenés előtt.
2 A ház építtetője és 1806-tól tulajdonosa Vigyázó Ferenc nagy-
apjának, Vigyázó Antalnak apósa, Csák József volt. Lásd BFL,
IV. 1215.d, Pest szabad kir. város Levéltára, Pest város telek-
könyvi iratainak gyűjteménye, Telekátírási jegyzőkönyvek, 17.
kőtet, 286.
3 A pesti palotában, annak Károly körúti teremsorában őrizte a
család a főként Vigyázó Sándor által egybegyűjtött könyvtárat
és további műkincseket. Az utóbbiak képezték alapját az 1935-
ben a rákos keresztú ri Podmaniczky-kastélyban az MTA által
megnyitott Podmaniczky-Vigyázó Múzeumnak. Lásd MTAKK,
Ms 1054/159-164; K 1196/74, 75. A palota itt közölt fényképei-
nek őrzési helye: MTAKK, Ms 339/1 (1. kép); 339/6 (2. kép);
5074/27 (3. kép).
399
4 A Vigyázó Ferenc nővére, Jozefin házasságából származó le-
ánygyermek, Bolza Marietta vagyoni perrel támadta meg az
Akadémiát, vagyontárgyak, birtokrészek miatt. A per az Aka-
démia számára több millió pengős veszteséggel végződött.
Lásd Mázi Béla: A Vigyázó hagyaték sorsa az Akadémián 1928-
1948. (Előadás, MTA, 2008. április 17.). Megjelenés előtt, lásd 1.
jegyzet.
5 Lásd erről Zimmermann Lajos ügyvéd Vályi Lajoshoz, az
MTA jogi képviselőjéhez írott levelét 1937-bőJ. MTAKK, K
1209:1, fol. 69.
6 Lásd Zimmermann Lajos: Gróf Vigyázó Ferenc emlékére. Nyomat,
é. n. [1930 k.], MTAKK, K 1209:1, fol. 332-333.
7 Ugyanez a sarokkialakítás később fontos lesz Kotsis Iván pálya-
tervén is, a megoldást azonban, mint látni fogjuk, a bírálók ha-
tározottan elvetették.
8 Itt a szerző egyebek mellett felsorolja a Magyar Történelmi Tár-
sulatot, az Országos Magyar Régészeti Társulatot, a Magyar
Heraldikai és Genealógiai Társulatot, a Magyar Numizmatikai
Társaságot, a Magyar Filozófiai Társaságot, a Budapesti Filoló-
giai Társaságot, a Magyar Földrajzi Társaságot, a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaságot, a Magyar yelvtudományi Társasá-
got, a Magyar Társadalomtudományi Társulatot, a Mathema-
tikai és Fizikai Társulatot, az Erzsébet Népakadémiát, a Kisfa-
ludy Társaságot, a Petőfi Társaságot.
9 Lelki szemei előtt már a napisajtó állandó, az Akadémia
.kulturpalouiiálum" zajló tudományos eseményekről hírt adó ro-
vata is megjelent.
10 A bérházat 1935-ben épitették fel Barát Béla és Novák Ede ter-
vei szerint. Az ellenőrző építész Wellisch Andor volt, a pályázat
bírálóbizottsága Hültl Dezsőből, Walder Gyulából és Kertész K.
Róbertböl állott, a műszaki szakértők Lázár Lajos és Vértes Jenő
voltak. Lásd Pest épités.zete a két világháborlÍ között i. k. 209-210.;
valarnint Klein István, a Georgia Rt. képviselője levele Vályi La-
joshoz, az Akadémia ügyvédjéhez, Budapest, 1936. február 18.,
lvITAKK,K 1209:1, fol. 4-7.
11 Két év rnúlva már 1,2 millió pengőre becsülték a költségeket.
12 )'1TAKK, K 1209:1, fol. 4. és 6.
13 Aj emzeti Színház Rákóczi út - Múzeum körúti saroktelkének
történetéről lásd Török András beszélgetését Vadas Ferenccel:
"Újjáépíteni vagy újat építeni?" Beszélgetés Vadas Ferenc építé-
szettörténésszel a Nemzeti Színház építéstörténetének egyik
kevéssé ismert korszakáról (1893-1911). Budapesti Negyed, 18-
19· szám (1997-]998), 125-142.
14 A Hivatal a Színház akkori intendánsa. Keglevich István elkép-
zelése alapján összeállított egy elaborátumot a szóba jöhető
helyszínekről, melyek között a Rákóczi út torkolatának északi
oldala is szerepelt egészen a Dohány utcáig. Lásd Vadas i. m.
138-139.
15 Lásd Vágó József: Budapest I/l/."íl'ó,zi líjjrisziilctése. Budapest,
1936, xiii.: Csáki Tamás: Budapesti felhőkarcolótervek az 1920-
as években. Kritika, 30 (2001), 2. sz. 14-19.
16 Lásd Bessenyei Zénónak, a Közmunkatanács elnökének levele
Vályi Lajoshoz, az Akadémia jogi képviselőjéhez. 1936. március
16., MTAKK, K 1209:1, fol. 8-9.
17 Lásd Levél Tasnádi Nagy Andrásnak, a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium államtitkárának. Ráírva: "elment [also-
viczky Károly min. osztályfőnök úrnak is." Budapest, 1936. de-
cember 9., MTAKK, K 1209:1, fol. 334; a főtitkár levele Hóman
Bálint kultuszminiszternek, másolat. Budapest, 1937. január
22., MTAKK, K 1209:1, fol. 336.
18 Az építendő ház összköltségét 1,3] millió pengő re tervezi. Ér-
demes ezt összevetni fél évvel későbbi, 1,157 millió pengős kal-
kulációjával, lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 184-185.
19 Lásd Dudás Kálmán építész és Garzó József mérnök által írott
bírálat (lásd 25. jegyzet) bevezetőjét. 1937. október 22. MTAKK,
K 1209: 1, fol. 97.
20 "A Magyar Tudományos Akadémia pályázati hirdetése a Ká-
roly-körúti ház tervezésére". Voinovich Géza autogr., ismeret-
len kéz írása, ill. gépiratok. MTAKK, K 1209: 1, fol. 131-137.
Lásd még Wellisch Andor és Kotsis Iván válaszát, hogya fel-
kérést megkapták. MTAKK, K 1209: 1, fol. 338. és 339.
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21 MTAKK, K 1209:1, fol. 1. Ez utóbbit, mint látni fogjuk, az építé-
szek egy része elfogadta, mások alternatív, derékszögű sarok-
kal forduló alaprajzot is készítettek.
22 "Évekkel ezelőtt egy gondolatot vetettem fel a Vigyázó palotával kap-
csolatosan, melyet memorandumban foglaltam és széles körbel1 ter-
jesztettem. [... ] Most olvasom a lapokban, hogy II Vigyázó palota csá-
kány alá kerül és ezzel kapcsolatosan eszembe [ut az akkori elgondolá-
sam. [... ] Az építendő bérpalota bejáratát úgy [kellene] kiképezni,
hogy az csarnoka volna a sajnos már kihalt Vigyázó család emlékének
megőrzésére [sicl]. Én azt képzelem, hogy ebben az atrium szedileg
kiképzett bejáróban el kellene helyezni az öreg gróf és neje, az elhunyt
Ferenc gróf és afiatal korában elhlmyt Sándor gróf meltszobrait meg-
felelő márványba vésett feliratokkal. [... ] Vesd fel ezt a gondolatot az
Akadémiának. " MTAKK, K 1209:1, fol. 69.
23 A tervek összehasonlításához rendelkezésünkre áll az Aka-
démia Kézirattárában őrzött, az egyes tervekhez készített
műleírások közül Wellisch Andoré, Wiilder Gyuláé, Kertész
K. Róberté és Hültl Dezsőé. Nincs köztük Rados Jenőé és
Kotsis Iváné. Hültl Dezső engedélyezési terveit a Fővárosi
Levéltár őrzi (BFL, XV.17.d.329, Tervtar. Budapest (székes)
főváros tervei, Építési ügyosztályok tervtára. 34524. hrsz.).
Ezenkívül ismerjük Kertész K. Róbert és Weichinger Andor
két tervvariánsához készített távlati rajzokat (MTAKK, Ké-
pek 20-rét, 20.) és egy távlati kép kisméretű fotóját (MTAKK,
K 1209: 1, fol. 191).
24 Dudás Kálmán (1873-1949) rnint építőmester szerzett oklevelet
a budapesti Műegyetemen. Ő tervezte a pápai (1931-1934) és a
ceglédi (1936-1937) református templomokat.
25 1937· október 22-i dátummal. Lásd MTAKK, K 1209: 1, fol. 97-
110.
26 A pályarnunka, ahogyabírálatból tudjuk, hat alaprajzból. há-
rom metszetből és homlokzatrajzból. egy távlati képből, mű-
szaki leírásból és számítások céljára készített külőn hat alap-
rajzból állt. Ezek közül az Akadémia Könyvtárának Kézirattá-
rában a műszaki leírás található meg (MTAKK, K 1209:1, fol.
r t t=r tS). A beadványi terv lapjait a Fővárosi Levéltár őrzi: BFL
XV.17d. 329, 34524. hrsz,
27 A homlokzatok felmagasítását monumentálisként dicsérik, és a
két homlokzat találkozásánál kialakított dobszerű megoldást
különösen jónak tartják, Ez tükrözi az Akadémia nézetét a sa-
rokkialakításról, amely (nem függetlenül a kereszteződés vá-
rosképi hangsúlyától) a pálya rnunkák egyik sarkalatos kérdé-
sévé vált.
28 A pályamunkák részei a bírálat alapján: A jelű terv: tíz alaprajz.
három homlokzati és egy metszetrajz, két távlati rajz, műleirás,
térfogat- és jövedelemszámítás. B [elű terv: nyolc alaprajz. há-
rom metszetrajz, egy távlatrajz és egy külön távlatrajz. mely a
Nemzeti Színház telkén elképzelt berpalotát ábrázolja. A műle-
írás: MTAKK, K 1209:1, fol. 85-96. A Bjelű terv itt közölt távlati
képének őrzési helye: MTAKK, Képek, 20-rét, 20b.
29 VÖ. evvel a Georgia képviselőjének az Akadémia vezetőségé-
nek kérésére írt levelét 1936-ból, melyben ő a torony ellen szólt.
30 Ebből tudjuk, hogy pályarnunkája alaprajzokat, metszetet,
homlokzatrajzokat. műleirást, térfogat- és jövedelemszámítást
tartalmazott, valamint egy távlati képet. Az alaprajzok kismé-
retű másolatát és a távlati képet a Magyar Építészeti Múzeum-
ban, Kotsis Iván hagyatékában őrzik: ltsz. A-X Ill. 195. (Kotsis
Iván: MTA bérházának terve, földszinti, félemeleti, első emeleti
alaprajz. valamint külső nézet [fotómontázs]).
31 A negatív vélemény az Akadémia konkrét elvárásait tükrözi,
hogy ti. egy monumentális, az intézményhez "illő", ugyanak-
kor jövedelmezőségi szempontból is rentábilis épülettel birjón.
Ennek ismeretében figyelemre méltó, hogy a kilátó-kávéház
megoldásánál azt az eleganciát és monumentalitást kéri szá-
mon (a jövedelmezőség elismerése mellett), melyet a sarokbe-
járó kialakításánál, mint az értékesíthetőséget gátló tényezőt
emleget.
32 Beadványában az alaprajzokat, a metszetek és homlokzatok,
valamint a távlati képek rajzait nyolc táblára ragasztva készí-
tette el. Ehhez tartozott a műleírás, valamint a térfogat- és jöve-
delemszámítás.
33 Pályamunkája kilenc alaprajzot tartalmazott, illetve két továb-
bit a térfogatszámításhoz, metszetet, két homlokzati rajzot, két
távlati képet, műleírást, valamint magát a térfogat- és jövede-
lemszámítást. Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 77-82.
34 Terve öt alaprajzból. egy metszetből, két homlokzati, valamint
egy távlati rajzból állt. Készített továbbá térfogat- és jövedelme-
zőségi számítást. Műleírása: MTAKK, K 1209:1, fol. 71-'76.
35 Ezen a ponton kapcsolatot vélek 'felfedezni Zimmermann 1930
körüli írása és a pályázati felhívás szövege között.
36 Ezt a "kegtjeletes és egyszersmind hatúsos" díszítési módot a bírá-
lók dicséretre méltónak találták.
37 Az ülésen az elnök József főhercegen kívül jelen voltak: Balogh
Jenő, Kornis Gyula, Szinnyei József, Teleszky János igazgatóta-
nácsi tagok, Kaán Károly és Navratil Ákos levelező tagok, vala-
mint Dudás Kálmán, Garzó József és Vályi Lajos. Lásd az erről
szóló jegyzőkönyvet: MTAKK, K 1209:1, fol. 340-34l.
38 Valószínűleg nem függetlenül attól, hogy az ülés előtt Hóman
külön kiemelte az építész pályatervének szépségét és alaprajzá-
nak praktikus voltát.
39 MTAKK, K 12°9:1, fol. 138-140 (fogalmazvány); fol. 142-146
(fogalmazvány) és fol. 141 (Garzó József műszaki tanácsos ev-
vel kapcsolatos véleménye). A megbízást ("A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megbízza Hült Dezsőt a Károly király út 1. sz
alatti Vigyázó palota lebontásánál és az Akadémia bérházának
felépítésénél az építészmérnöki munkák teljesítésével.") az épí-
tész végül 1938. június 17-én látta el kézjegyével. lásd fol. 151-
156.
40 Péteri Ferenc ügyvéd, Vályi Lajos barátja az építőmester szemé-
lyére maga tett javaslatot: "meggyőződésem, hogy a fenti munka
kioitelezését egyediil Haoelékre lehet bízni. Haoel Lipót cég ősrégi
pesti polgárok, az építőmesterek legjobbjai." (Péteri Ferenc levele
Vályi Lajoshoz, 1937. december 24.) MTAKK, K 12°9:1, fol. 122.
Vályí válaszában először is reméli, hogy az ajánlott cég "nem jó
han~...LÍslÍneve ellenére is régi keresztény cég", majd biztosítja ba-
rátját, hogy "amit én a magam részéről meg tehetek, megfogok tenni
Havelék érdekében. Az ügyben azonban Hültl Zsigmondé [sic!] a
döntő szó." (1937. december 28.) MTAKK, K 1209:1, fol. 123.
41 Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 197-200.
42 Lásd MTAKK, Ms 339/1-8. (Vigyázó-ház külső és belső hom-
lokzat, kapualj, lépcsőház, 1929, ismeretlen felvételei); Ms
5°74/26-28. (Vigyázó-ház, külső, 1936. Borsodi Géza felvétele).
43 Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 176.
44 Vályí Lajos tolmácsolja Vojnovich Géza kérdését Dudás Kál-
mánnak, hogy "vallnak-e a házban otvan kályhák, amelyeket kegye-
leti vagy gyakorlati szempontool célszerű volna áthozni a palotába?
[Valamint] vannak-e olyan speciális dolgok, ajtótokok, cementlapok.
stb. amelyeknek az általános bontási anyagból való kiemelése volna
indokolt?", lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 157. Mint az építész Vá-
Iyihoz intézett válaszából kiderül, ilyenek nincsenek, válogatá-
suk, külön szállítá suk nem is volna rentábilis. Lásd uo. fol. 158.
A bontás lebonyolításáért már 1937 novemberétől különböző
cégek ostromolták az Akadérniát, de az a kérdés eldöntését, _
minthogy az az építész és az általa kijelölt építőmester hatás-
körébe tartozott, nem vállalta.
45 Dudás Kálmán 1938. július 13-i levele Vályihoz. Mint írja, "olyan
kályhrik, melyek kegyeleti szempontból áthozandok volnának, nincse-
nek. Az egész házba11három-négy cserépkályha olyan, amelyik átho-
zásrn érdemes. Ezekből jut majd a Te irodaszobádba is." Lásd
MTAKK, K 1209:1, fol. 159.
46 Ugyanakkor más cégek is megpróbáltak lehetőséghez jutni, így
többek között (képviselője útján) a Stühmer csokoládégyár.
Lásd MTAKK, K 12°9:1, fol. 120.
47 Dátuma: 1938. október 18. és 19.Az összeállítás annak kapcsán
szűletett. hogy vita alakult ki a bérlők és az Akadémia között a
portálok tulajdonviszonyát illetően. Mint kiderült, azok többsé-
gükben a ház részét képe zték. A fennmaradó kisebb részt végül
az Akadémia az üzlethelyiségek bérlőitől anyagárban meg-
vette. A bérlők akkor a következők voltak: "Förster féle fényké-
pész üzlet, Beifeld bank helyisége, Kertész és társa cég, Bányai Sándor
papírkereskedő, Fiirin cérna- és gombkereskedő, Skuts Honfiné cipőke-
reskedő, Goldstein drogista, Teich féle cukoriizlet, Korkes féle bőrön-
dös üzlet, Neumann László cég, Angyalfi és Márhis cég, Budairé ka-
tapos, Fried órás". Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 175, illetve fol.
176-180.
48 Ebben Klein István számításai szerint egymillió pengő szere-
pelt. Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 4-7.
49 MTAKK, K 12°9:1, fol. 147 (1938. március 31., levéltöredék Jó-
zsef főherceghez a kölcsön lehetőségéről); fol. 148 (1938, április
5., az MNB elnökének levele az MTA elnökéhez a kölcsönről).
1938 novemberében Vojnovich tájékoztatta erről a szándékról
Hültlt. Az 1938. december 19-i ülés jegyzőkönyve tudósít arról,
hogy az Akadémia felhatalmazza Vojnovich főtitkárt a MNB
Nyugdíjalapjával a szerződés megkötésére, aláírásra és az ősz-
szegek felvételére. Lásd MTAKK, K 12°9:1, fol. 182, fol. 343.
50 Lásd erről Vojnovich levelét Szily Kálmán államtitkárnak. az
akadémia tagjának, 1937. január 22. MTAKK, K 12°9:1, fol. 337·
51 Az MTA főtitkárának levele a pénzügyminiszterhez, 1939. ja-
nuár 12., lásd MTAKK; K 12°9:1, fol. 194-195; levélmásolat a
Fővárosi Kőzmunkatanácsnak, 1939. január 17·, uo. fol. 196.
52 Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 206.
53 Vályi ennek kapcsán joggal állapítja meg, hogy ez nem a mi-
nisztérium hatásköre.
54 Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 223.
55 A levél 1939. július 27-ről keltezett, és a minisztérium
25.516/3/1.1939. sz. döntésére hivatkozik. Lásd MTAKK, K
12°9:1, fol. 242.
56 Lásd a miniszternek címzett datálatlan levélmásolatot 1939 vé-
géről (" ... a Magyar Tudományos Akadémia befejezte a Károly
király út 1 - Rákóczi út 2. sz. bérpalotájának építkezését."),
MTAKK, K1209:1, fol. 192-193.
57 Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 307-307a.
58 Az adóhatóság végzésének hivatalos másolata. Kelt: 1941. ápri-
lis 7., MTAKK, K 1209:1, fol. 310-312.
59 Hültl levele az Akadémia főtitkárának a bérház építkezésére
beérkezett ajánlatokról. 1939. február 18. Lásd MTAKK, K
12°9:1, fol. 362-363. A munkálatokon a további mesterek vet-
tek részt: Kele Míhály asztalos, Nagy Gyula lakatos, Diera Ig-
nác mázoló, Bukova Lajos üveges, Csépai Jenő vízvezeték- és
központifűtés-szerelő mester, Barta Károly villanyszerelő, a
Neuschlosz és Lichtig parkettakészítő cég, Szabó Rezső mÍÍ-
kőrakó mester, Hellebrand Ödön ácsmester, Bátorfi János bá-
dogos, Haas és Somogyi cég portálmunka, Hauswirth Ödön
szobafestő, Seenger Béla homlokzati és belső márványmunka,
Esső és tsa villamossági vállalat felvonó szerelése, Jungfer
Gyula légoltalmi ajtók, Magyar Ruggyanta Árugyár gumi-
padló, Magaziner Lajos redőnyös, Helvey Tivadar vegyigyár
cég, Balog Ferenc padlóburkoló, Pick Emil, Bittner és Társa,
Knopp és Steiner fémárugyár, Imrey János címfestő, Huber
Miklós építész.
60 Lásd MTAKK, K 1209: 1, fol. 224-225 (Pásztor János); fol. 226-
227 (Jungfer Gyula); fol. 228-229 (Bory Jenő). A téma utolsó pil-
lanatig zajló egyeztetését mutatja, hogy Pásztor János 1939.
március 17-én kelt költségvetésében még Hungária-szobor sze-
repel az MTA címeréveI és sassal (2500 pengőért), valamint az
Akadémia címere két mellékalakkal (1800 pengőért). Jungfer
Gyula nem egészen egy hónappal későbbi (1939. április 11.)
gipszmodell utáni vörösréz domborításról szóló ajánlatában a
Hungária-szobor (3800 pengőért) melletti másik tétel szintén
úgy szerepel, hogy "címer két mellékalakkal" (2500 pengőért).
Bory Jenő költségvetésében (1939. március 18.) részletesen meg
nem nevezett két szobor modell utáni kifaragása szerepel (1900
pengőért).
61 Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 236.
62 Lásd MTAKK, K 1209:1, fol. 235.
63 A látogatásról fotók tanúskodnak. MTAKK, Ms 5074/29-38.
A párkányig elkészült, felállványozott épületről Hubert Ri-
chárd építőmester 1939. szeptember elején készített felvételt.
A fotót Hubert átadta Vályi Lajos ügyvédnek. A levél MTAKK,
K 1209:1, fol. 244, a fotó az MTAKK, Ms 5074/29 számon talál-
ható.
64 Az 1941 januárjából származó összesítés alapján az építkezés
költsége pontosan 1 692 318,69 pengőt tett ki. Ennek függvényé-
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ben az építész 86 65°,73 pengő tiszteletdíjat kapott. Lásd a 1941
január 20-Í keltezésű kimutatást: MTAKK, K 12°9:1, fol. 366-367
és Hültl levelét Vojnovichhoz, 1941. január 30.: MTAKK, K
12°9:1, fol. 369 és 372.
65 Lásd MTAKK, RAL 1/1947.
66 Lásd MTAKK, RAL 3/1948.
67 Özv. Tóth Iózsefné házgondnok levele Vojnovich Gézához,
Budapest, 1948. október 31., MTAKK, KU76, vegyes építési
iratok.
GÁBOR GYÖRGY PAPP
68 A bérházak jövedelmei 1948. november hóban (éves nyersbér-
jövedelem - éves házadó), MTAKK, K 1276, vegyes építési
iratok.
69 Az Igazgatótanács 1949· május 6-i üléséri döntött arról, hogy
házainak kezelését és fenntartását tulajdonjogának fenntartásá-
val a Közületi Ingatlanok Központjára (KIK) bízza. Az Akadé-
mia "feltételeit" a Gazdasági Főtanács formálisan elfogadta,
miként erről az Igazgatótanács július 10-i ülésért beszámolt,
MTAKK, RAL 104/1949; MTAKK, RAL 106/1949.
DAS ZINSPALAIS DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
AM KÁROLY-RING IN BUDAPEST
Unter Einbeziehung bisher unbekannter Quellen befasst
sich der vorliegende Beitrag mit der Planungs- und
Baugeschichte eines 1938-1939 erbauten, neoklas-
sizistischen Zinspalais' an der Ecke Károly-Ring und
Rákóczi-Straíse (Károly körút l.-Rákóczi út 2.) in
Budapest. Das Cebaude lieB die Ungarische Akade-
mie der Wissenschaften (MTA)errichten. nachdem sie
1928durch das Testament des Grafen Ferenc Vigyázó
zum Besitzer eines groBen Vermögens, zum Erben des
Nachlasses Podmaniczky-Vigyázó gemacht wurde.
Der Erblasser bestimmte dieses Kapital für die Főr-
derung der ungarischen Wissenschaft. Um das Celd-
vermögen zu vennehren. entschloss sich die damalige
Führung der Akademie, an Stelle des um 1805gebau-
ten Wohnhauses der Familie (Abb. 1-3) ein eintrag-
liches Zinspalais zu errichten. Das Bauvorhaben auf
einem Grundstück in der Innenstadt hat auch die
Öffentlichkeit beschaftigt. Es karn zum Beispiel ein
Brief zum Vorschein, in dem ein Anwalt fűr diesen
Ort einen monumentalen "Tempel der Wissenschaft"
vorgesehen hatte.
Die Akademie hatte einen Wettbewerb ausge-
schrieben, an dem die eingeladenen Architekten
Dezső Hültl, Iván Kotsis, Róbert Kertész K., Károly
Weichinger, Jenő Rados, Gyula Walder und Andor
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Wellisch teilnahmen. Die Entwürfe wurden (unter
Berücksichtigung von vorangehenden Beurteilungen
zweier Ingenieure) von einer [ury aus Akademikern,
Fachleuten und Beamten des Ministeriums bewertet.
Zur Ausführung wurde der Entwurf von Dezső Hültl
gewahlt (Abb. 4-6). Die Realisierung des Plans erfor-
derte den Abriss des Wohngebaudes. das seit Beginn
der 1920er Jahren so gut wie unbewohnt war. Zum
Glück ist das Haus, das - mit dem Maílstab des 19.
Jahrhunderts gemessen - nicht unbedeutend war
und feine architektonische Details aufwies, durch
einige Fotoaufnahmen dokumentiert worden. Die
vorliegende Studie prasentiert, wie die Beschaffung
der finanziellen Mittel für den Bau (Kreditaufnahme
bei der Bank) und der Erhalt einer zy-jahrigen Steu-
erfreiheit erfolgte. Die Einkünfte aus dem Ende 1939
fertig gestellten Zinshaus (Abb. 9, 11-12) dienten
jedoch nur knapp zehn Jahre dem ungarischen Wis-
senschaftswesen: 1949 wurden alle Immobilien der
MTA - ausgenommen die Zentrale am Roosvelt-Platz
und ein anderes Haus in der Arany-Iános-Stralse -
verstaatlicht.
(deutscher Text von Orsolya Bubryák)
